



**AKERSHUS**  
FYLKESKOMMUNE

**Prosjekt bredbånd i Akershus**  
**Informasjonsmøte 17 februar 2010, kl. 0900**

***Velkommen til***  
***informasjonsmøte***





## **Prosjekt bredbånd i Akershus**

### **For de som husker helt tilbake til informasjonsmøte i september 2009**

#### **Bakgrunn #1:**

Prosjektet skal bidra til oppfyllelse av regjeringens målsetting om 100 % bredbåndsdekning i Norge.

I Norge har utbygging av bredbånd vært kommersielt drevet. I en del geografiske områder, blant annet i Akershus, har det imidlertid ikke vært stort nok kundegrunnlag til at kommersielle aktører har funnet det lønnsomt å tilby bredbånd.



## Prosjekt bredbånd i Akershus

### Bakgrunn #2:

Teleplan (ref FAD) har jevnlig gjennomført kartlegging av bredbåndsdekningen. Sist 18.04.08 -> 3200 husstander manglet bredbåndsdekning i Akershus. I 16 av fylkets 22 kommuner var det områder uten bredbåndsdekning.

I brev av 27.06.2008 fremmet Forskningsrådet en rettet utlysning av bredbåndsmidler bl.a. til Akershus. Statlige midler kan finansiere inntil 40 % av bredbåndsutbygging forutsatt at man leverer en prosjektsøknad med tilfredsstillende kvalitet. NFR ønsker at fylkeskommunen koordinerer søknad om midler på vegne av kommunene.

Akershus fylkeskommune har gjennom kontakt med kommunene fått tilsagn om deltakelse og egenandel (delfinansiering) fra i alt 13 kommuner. ( I av løpet vinter 2008/vår 2009 endret til 11)



## Prosjekt bredbånd i Akershus

Hvem er med:

- Akershus fylkeskommune (prosjektkoord/ledelse/kontraktansv)
- Nextnet AS (Utbygger- og tjenesteleverandør)
- Nittedal kommune
- Nesodden kommune
- Rælingen kommune
- Vestby kommune
- Aurskog-Høland kommune
- Eidsvoll kommune
- Fet kommune
- Nannestad kommune
- Nes kommune
- Gjerdrum kommune
- Hurdal kommune



# Prosjektmøte bredbånd i Akershus

## 09.00-12.00

### **Innledning**

Velkommen og kort tilbakeblikk

### **Hva har hendt siden sist ved Nextnet (leverandøren)**

Status kundeopptak

Status samarbeid med kommunene

Status designarbeid og planlegging av nettet

Eventuelle utfordringer man har støtt på og hvordan disse er løst

### **Fremdrift – de videre planene ved Nextnet (leverandøren)**

Etableringsforløp av stamnett

Installasjons- og leveringsplaner på sluttbrukernivå

Gjennomgang av hvordan en kundeløsning ser ut

Hvordan sikre konsistent og regelmessig informasjon til sluttbrukerne før og under installasjonsperioden?

Spesielle utfordringer man ser og forslag om hvordan disse kan/bør løses

Hva kan kommunene, fylkeskommunen eventuelle andre hjelpe til med hvis nødvendig?

Innspill på hvordan vi sammen kan legge de beste forutsetningene for å nå tids- og kostnadmessig target iht inngått avtale mellom Partene


Eventuelle avvik

### **Oppsummering**



AKERSHUS  
FYLKESKOMMUNE

## Partnerskapet i spleiselaget "avansert urverk" med mange avhengigheter





## **Små endringer kan ha store innvirkninger på fremdriften.**

**Det betyr:**

**”Ingen garanti for samtlige kunder er på nett per 31.6.2010”**

**men**

**”garanti for at alle kunder som signerte før fristen i oktober 2009 vil bli tilknyttet”**



## **Krav til konsistent og regelmessig informasjon**

**”fra leverandør til sluttbrukermarkedet”**

**og**

**”fra fylkeskommunen til kommunene gjennom månedsbrev”**



## **Selv om kundeopptak per i dag varierer en del så frykt ikke**

**”dekning gjennom såkalt homes passed er vesentlig forbedret og flere kunder som satt på gjerdet i fjor vil tilkomme etter hvert. Samtlige øvrige prosjektet i Norge viser dette”**