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Hafslund ςoperasjonell struktur

Fjernvarme Nett MarkedProduksjon 

og varme

Venture

ÅVannkraft

ÅBioenergi og 

varme

ÅPellets

ÅGass

ÅFjernvarme-

produksjon

og -distribusjon

ÅNett

ÅDriftssentral

ÅStrøm

ÅKundesenter

ÅFakturaservice

ÅEnergi

ÅTeknologi

ÅMiljø



Hafslund Telekom - virksomhetsområder

NextNetNettjenesterFibernett

Bygger og leier ut mørk 

fiber. Opererer et av 

landets største fibernett.

Tilbyr tjenester innen 

internett, bedriftsnett, 

kapasitet og sikkerhet. 

Fast- og mobiltelefoni.

Frekvenslisenser. 

Trådløst bredbånd til 

privat- og SMB marked.



Akershus prosjektet  - kunder

ÅBra antall bestillinger

ÅOmtrent 100 har bredbånd fra før

ÅFå etterbestillinger

Kommune Bestilt Etterbestilt

Nittedal 9 1

Nesodden 40 5

Rælingen 3 0

Vestby 79 6

Aurskog-Høland 69 5

Eidsvoll 103 11

Fet 95 4

Nannestad 56 3

Nes 127 12

Gjerdrum 96 3

Hurdal 111 8

Totalt 788 58



Prosjektet så langt

1. Samarbeid med kommunene

ü Oppstartmøte tidlig

ü Hjelp med lokasjoner

ü Stiller opp med kontaktperson og fagpersonell

ü Gjerdrum pilot

ü Lang saksgang enkelte tilfeller

2. Utfordringer

ü Eksakt hvor bor alle kundene?

ü Mastelosjier, høyde, fullt, ikke svar enda

ü Teoretisk plan, ikke alltid lik virkeligheten

ü Avslag på en lokasjon -> ny totalplan 

ü Enkelte kunder blir meget utfordrene å bygge til



Infrastruktur og hovedbaser planlagt og under utbygging:

ü Fiber inn i sentrale punkt, radiolinker videre ut i nettet

ü 30 baselokasjoner klare: 5 kommunale, 21 master, 4 bygg

ü 1 hovedbase ferdig

ü Dekker 70 ï90% av kundene

Status utbygging



Videre fremdrift:

üAvtale for gjenstående lokasjoner

üBygger område for område

üKunder monteres per område

üKunder òytterstò planlegges etter hovedbaser er bygget

üMå bygge noen master for å nå alle kunder ïkulturminner, byggeløyver - tidkrevende

Fremdrift



Prinsippskisse for utbyggingen



Hvor er kundene?



Viktige milepæler:

üFiber etablert til alle hovedbaser mars 2010

üByggestart hovedbaser mars 2010

üStart kundemontasje april 2010

üAlle kunder på nett sommer 2010

Milepæler i prosjektet



Informasjon til sluttbrukere

1. Siden sist:

ü Brev til kundene - desember 2009 Alle

2. Videre kommunikasjonsløp:

ü Brev: Status om oppstart og videre fremdrift utsendelse  mars Alle

ü Brev: Plan på oppstart i spesifikke områder april/mai Spesifikke områder

ü Brev: Områder hvor man forventer forsinkelser april/mai Spesifikke områder

ü SMS henvendelse om konkret installasjon og henvendelse fra montør

ü Telefon fra montør ïavtale om installasjon 

üOppdatering av informasjon om områder og utbygging på web: www.nextnet.no



Prinsippskisse kundemontasje

Cat 5 kabel
Cat 5 kabel

Antenne / ODU

Veggmontert

Antenne / ODU

Over takInne enhet (IDU)

Strøm og ethernet

Inne enhet (IDU)

Strøm og ethernet



Å2 versjoner: òSelf Installò og Utendßrs antenne.

ÅAntenne på veggen eller på taket

ïFri sikt til basestasjon, trær, nabohus

ÅEn enkel ledning fra antennen og inn

Å Inne - enhet

ïKobles til strøm og PC

Kunderadio




